

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
АНЕКС №1

Днес, 29.12.2023 г. се подписа настоящото допълнително споразумение към Договор № 71 от 21.11.2023г. за Обект 235203 за възлагане на услуга по изпълнението на лесокulturни дейности с предмет „Попълване на горски култури“, между

I. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „12-ти пехотен полк“ № 22, с ЕИК: 2016176540191, представлявано от инж. Иван Колев Чергеланов - Директор и Мария Павлова - главен счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

II. „Агресия 99“ ЕООД, ЕИК: 123645648, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови“ №57, представлявана от Диян Генчев Иванов - наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

Във връзка с подадено заявление от фирма „Агресия 99“ ЕООД, заведено в деловодния регистър на ТП „ДГС Стара Загора“ с вх.№ АСД-09-414/22.12.2023г., в което е направено искане за удължаване на срока за изпълнение на дейностите по договора, и доклад с вх.№ АСД-06-826 /19.12.2023г. от Георги Атанасов Узунов – технолог при ТП ДГС Стара Загора, и на основание раздел IV-ти, т.4.6. от Договор № 71 от 21.11.2023г.,

СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА се споразумяха за следното:

Чл. 1. Удължават срока за изпълнение дейностите по Договор № 71/21.11.2023г. до 30.01.2024г.

В останалата част важат разпоредбите на първоначално сключения договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. * зал. Съгл.Регламент(ЕС)2016/679
(инж. Иван Чергеланов - Директор)

2. * зал. Съгл.Регламент(ЕС)2016/679
(Мария Павлова – гл. счетоводител)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. * зал. Съгл.Регламент(ЕС)2016/679
(Д. Иванов - Управител)