
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

1. *  зал. Съгл.Регламент(EC)2016/679               1. *  зал. Съгл.Регламент(EC)2016/679 

(инж. Иван Чергеланов - Директор)      (Диян Иванов - Управител) 

 

2. *  зал. Съгл.Регламент(EC)2016/679      

 (Мария Павлова – гл. счетоводител)     

 
 
 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 АНЕКС №3 

 

 

Днес, 19.12.2024 г. в гр. Стара Загора се подписа настоящото допълнително 

споразумение към Договор № Д-235111 от 30.12.2022 г. за Обект 235111, сключен на основание 

Заповед №РД-10-592/15.12.2022 г. на Директора на ТП „ДГС Стара Загора“ за възлагане на 

услуга „сеч, извоз, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина до 

временен склад“, между: 

 

I. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА, със седалище и адрес на 

управление: гр. Стара Загора, ул. „12-ти пехотен полк" № 22, с ЕИК: 2016176540191, 

представлявано от инж. Иван Колев Чергеланов - Директор и Мария Павлова - главен 

счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

 

II. „Агресия  99“ ЕООД, ЕИК: 123645648, със седалище и адрес на управление: гр. 

Стара Загора , ул. "Братя Жекови” №57, вх. А, ет. 2,  ап.27, представлявано  от  Диян Генчев 

Иванов - наричано за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ  от друга страна 

 

 Като взеха предвид постъпила молба с вх.№АСД-09-538 от 19.12.2024 г. от управителя 

на фирмата изпълнител – Диян Иванов, в което е посочено, че поради липса на работници, 

добива на дървесина от обект №235111, ще бъде преустановен, страните приемат, че са налице 

основания за прекратяване на договора. 

 

 Поради което се договориха следното: 

 

1. На основание Раздел VI-ти, т.1 от Договор № Д-235111 от 19.12.2024 г., в изпълнение  на 

Заповед №РД-10-592/15.12.2022. на Директора на ТП ДГС Стара Загора, страните прекратяват 

действието му считано от 20.12.2024 г. по взаимно съгласие. 

2. На основание  т.7 и 8 от Раздел II от сключения договор, Възложителят ще освободи тази 

част от внесената гаранция за изпълнение, съответстваща на реално изпълнената част от 

договора, и съответно ще задържи частта съответстваща на неизпълнената част.  

 

 Анексът бе съставен и подписан в три еднообразни екземпляра – два  за  ТП ДГС Стара 

Загора  и един  за  фирмата-изпълнител. 

 

 

  


