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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

  АНЕКС №1  

 

 

Днес, 30.05.2025 г. се подписа настоящото допълнително споразумение към Договор              

№ 22 от 10.03.2025г. за Обект 255201-1, сключен на основание Заповед № РД-10-148 от 

28.02.2025г. на Директора на ТП „ДГС Стара Загора“ за възлагане на услуга по изпълнението 

на лесокултурни дейности с предмет „Залесяване, попълване и отглежданена горски култури“, 

между 

 

I. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА, със седалище и адрес на 

управление: гр. Стара Загора, ул. „12-ти пехотен полк" № 22, с ЕИК: 2016176540191, 

представлявано от инж. Иван Колев Чергеланов - Директор и Мария Павлова - главен 

счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

 

II. „Агресия 99“ ЕООД, ЕИК: 123645648, със седалище и адрес на управление: гр. Стара 

Загора, ул. „Братя Жекови“ №57, представлявана от Диян Генчев Иванов – управител, наричано 

за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна 

 

Във връзка с подадено заявление от фирма „Агресия 99“ ЕООД, заведено в деловодния 

регистър на ТП „ДГС Стара Загора“ с вх.№ АСД-09-357 от 30.05.2025г., в което е направено 

искане за удължаване на срока за изпълнение на дейностите по първо отглеждане на 

двегодишни горски култури в подотдели 181“з1“, 490“б“, 490“и“ и 490“з“, изготвен двустранен 

протокол от 30.05.2025г. на представители на Възложителя и Изпълнителя на основание  

Раздел III, т.3.13 от Договор № 22 от 10.03.2025г., както и на основание Раздел X, т.10.2. от 

Договора, 

 

СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА  се споразумяха за следното: 

 

Чл. 1. Удължават срока за изпълнение дейностите по първо отглеждане на двегодишни 

горски култури в подотдели 181“з1“, 490“б“, 490“и“ и 490“з“ до 30.06.2025г. 

 

В останалата част важат разпоредбите на първоначално сключения договор. 

 

Анексът бе съставен и подписан в три еднообразни екземпляра – два  за  ТП „ДГС Стара 

Загора“  и един  за  фирмата - изпълнител. 


